

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 1/2026

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ: Stredná odborná škola obchodu a služieb
Sídlo: Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín
Štatutárny zástupca: RNDr. Katarína Juricová, riaditeľka školy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK61 8180 0000 0070 0050 8965
IČO: 00351806
DIČ: 2021378029
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Jana Púčková
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: NA3 s. r. o.
Sídlo: Nemocničná 988/3, 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Čelko, MBA, konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK75 1100 0000 0029 4516 1072
IČO: 55805272
DIČ: 2122098968
IČ DPH: SK2122098968
Registrácia: Obchodný register, oddiel Sro, vložka č. 45946/R
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Martin Čelko, MBA
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.08.2026 Zmluvu o dielo č. 1/2026, ktorej predmetom je zhotovenie diela „Rekonštrukcia strechy – budova C“ (ďalej len „Zmluva“ a „Dielo“).
2. V súvislosti s realizáciou Diela bola identifikovaná potreba vykonania stavebných prác na atike, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodnom ocenenom výkaze výmer a bez ktorých nemožno Dielo riadne, funkčne a technicky správne dokončiť. Ide najmä o odstránenie nevyhovujúcich

častí atiky a jej nové vyhotovenie vrátane súvisiacich materiálov, kotvenia, OSB dosiek, dopravy, manipulácie a práce v rozsahu podľa rozpočtu navyše prác, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.

3. Predmetné práce sú technologicky a konštrukčne bezprostredne previazané s prácami vykonávanými Zhotoviteľom na strešnom plášti. Zmena dodávateľa pre túto časť plnenia by v priebehu rozpracovaného Diela vyvolala potrebu osobitného odovzdania a prevzatia dotknutej časti staveniska, koordinácie dvoch zhotoviteľov na jednom stavebnom celku, duplicitu mobilizačných, ochranných a organizačných nákladov a zároveň by vytvorila neprimerané technické a záručné rozhranie medzi jednotlivými časťami strešného plášťa. Z uvedených dôvodov Zmluvné strany považujú vykonanie týchto doplňujúcich stavebných prác pôvodným Zhotoviteľom za nevyhnutné a zmenu dodávateľa za technicky a ekonomicky neprimeranú.
4. Zmluvné strany preto vykonávajú zmenu Zmluvy v rozsahu doplňujúcich stavebných prác a s nimi bezprostredne súvisiacej úpravy lehoty plnenia podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Navýšenie hodnoty plnenia predstavuje 5 867,65 EUR bez DPH, t. j. 12,69 % pôvodnej ceny Diela bez DPH, a nepresahuje limit podľa § 18 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Súčasne hodnota predmetnej finančnej zmeny spĺňa aj podmienky zmeny malého rozsahu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní; zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
5. Vykonanie doplňujúcich stavebných prác objektívne vyžaduje dodatočný čas na ich realizáciu. Posun termínu ukončenia diela je odôvodnený realizáciou dodatočných prác navyše, spočívajúcich v zhotovení novej murovanej atiky po celom obvode strechy. Uvedené práce neboli súčasťou pôvodného zmluvného rozsahu diela, avšak počas realizácie sa preukázali ako technologicky nevyhnutné na zabezpečenie správneho a funkčného napojenia strešného plášťa a dosiahnutie požadovaných technických parametrov rekonštrukcie. Realizácia týchto prác má priamy vplyv na harmonogram stavebných prác a termín ukončenia diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na primeranom predĺžení lehoty na dokončenie a odovzdanie Diela o 7 kalendárnych dní, t. j. z pôvodného termínu 11.09.2026 na termín 18.09.2026. Predĺženie lehoty je viazané výlučne na rozsah doplňujúcich stavebných prác podľa tohto dodatku.

Článok I.

Predmet dodatku

1. V článku IV. „Cena diela“ sa odsek 4.1 nahrádza týmto znením:
„4.1 Cena Diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena Diela po zmene podľa Dodatku č. 1 je nasledovná:“

P. č.	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH 23 %	Cena v EUR s DPH
1	Rekonštrukcia strechy – budova C	52 100,01	11 983,00	64 083,01

2. Cena Diela sa oproti pôvodnej cene 46 232,36 EUR bez DPH zvyšuje o 5 867,65 EUR bez DPH. Pri sadzbe DPH 23 % predstavuje DPH z navýšenia 1 349,56 EUR a celkové navýšenie ceny predstavuje 7 217,21 EUR s DPH. Celková cena Diela po uzatvorení tohto dodatku je 64 083,01 EUR s DPH.
3. V článku V. „Čas plnenia“ sa v odseku 5.1 slová „v termíne najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia staveniska“ nahrádzajú slovami „v termíne najneskôr do 18.09.2026“.
4. Zmluva sa dopĺňa o Prílohu č. 1a – Rozpočet naviac prác, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Článok II.


Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom výslovne zmenené, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1a – Rozpočet naviac prác.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia dostane Objednávateľ a dve vyhotovenia Zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne a vážne a na znak súhlasu ho podpisujú.


V Trenčíne dňa 14. 9. 2026.....

V Považskej Bystrici dňa 14. 9. 2026.....

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:





NA3 s. r. o. | Nemocničná 988/3, 017 01 Považská Bystrica | Telefón: 0907 861 324 | Email: info@na3.sk

Rozpočet 13/8/2026

Na základe obhlídky a zistených skutočností zasielame rozpočet na vymurovanie Atiky na SOSOaS v TN, 120bm.

Por. č.	Popis položky	Množstvo	M.J.	Jedn. cena		Spolu bez dph
1	Porfix 250 mm x 300 mm x 500mm	240,00	ks	4,95 €		1188,00 €
2	Lepidlo	44,00	ks	6,50 €		286,00 €
3	Kotvy, chemická malta, spojovací materiál	1,00	kpl	365,00 €		365,00 €
4	OSB, hrúbka 22mm doska po obvode	60	m2	15,5 €		930,00 €
5	Doprava materiálu, manipulácia	1,00	kpl	100,00 €		100,00 €
6	Práca kpl	1,00	kpl	1750,00 €		1750,00 €
1	Demontáž oplechovania ríms pod nadrinsovým žlabom vrátane podkladového plechu, do 30° r.š 500 mm, -0,00420t	17	bm	1,45 €		24,65 €
2	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	17	bm	47,00 €		799,00 €
3	Zvýšenie atiky - XPS polystyrénom	17	bm	25,00 €		425,00 €
Celkom bez DPH						5867,65 €

NA3 s. r. o.
Nemocničná 988/3, 017 01
Považská Bystrica
IČO: 55805272
DIČ: 2122098968
IČ DPH: SK2122098968
Tel. č: 0907 861 324

Variabilný symbol:
Forma úhrady: bankový prevod
TATRA BANKA
IBAN: SK75 1100 0000 0029 4516 1072

